

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	20 % da OBRA	40 % da OBRA	60 % da OBRA	80 % da OBRA	100 % da OBRA	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
F 2	DIVERSOS	1				5																				
F 3	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	1	2	3	4																					
F 4	MURETA E ALAMBRADO	1	2	3	4																					
F 5	PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA		2	3	4																					
F 6	ARQUIBANCADA	1	2		4																					
F 7	EQUIPAMENTO					5																				
F 8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	1		3		5																				
F 9	URBANIZAÇÃO					5																				


José Douglas Junior P. de Andrade
 Engenheiro civil
 CREA/SE 2717 122966