



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau d  
#PUB

Nº OPERAÇÃO: 1066789-72/2019 | Nº SICONV: 890501/2019 | PROPONENTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO | APELIDO EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE | DESCRIÇÃO DO LOTE: CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21
1.	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIV	328.350,15	% Período:	13,37%	24,80%	32,09%	17,26%	12,48%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.576,00	% Período:	13,37%	24,80%	32,09%	17,26%	12,48%						
1.2.	DIVERSOS	10.774,70	% Período:	71,35%				28,65%						
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	63.413,84	% Período:	17,18%	40,20%	39,94%	2,68%							
1.4.	MURETA E ALAMBRADO	79.996,58	% Período:	16,53%	2,79%	41,01%	39,67%							
1.5.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA	65.757,89	% Período:		53,16%	46,57%	0,28%							
1.6.	ARQUIBANCADA	48.287,72	% Período:	20,02%	34,97%		45,00%							
1.7.	EQUIPAMENTOS	4.779,50	% Período:					100,00%						
1.8.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	39.980,43	% Período:	3,53%		35,45%		61,02%						
1.9.	URBANIZAÇÃO	7.783,49	% Período:					100,00%						

**Total: R\$ 328.350,15**

		%:	13,37%	24,80%	32,09%	17,26%	12,48%							
Período:	Repasso:		43.844,19	81.345,54	105.231,00	56.588,55	40.940,87							
	Contrapartida:		53,48	99,21	128,35	69,02	49,94							
	Outros:		-	-	-	-	-							
	<b>Investimento:</b>		<b>43.897,67</b>	<b>81.444,76</b>	<b>105.359,35</b>	<b>56.657,56</b>	<b>40.990,81</b>							
Acumulado:	%:		13,37%	38,17%	70,26%	87,52%	100,00%							
	Repasso:		43.844,19	125.189,73	230.420,73	287.009,28	327.950,15							
	Contrapartida:		53,48	152,69	281,04	350,06	400,00							
	<b>Investimento:</b>		<b>43.897,67</b>	<b>125.342,43</b>	<b>230.701,78</b>	<b>287.359,34</b>	<b>328.350,15</b>							

José Douglas Junior P. de Andrade  
Engenheiro civil  
CREA/SE 2717 122966

SIMÃO DIAS/SE

Local

sábado, 1 de agosto de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: JOSÉ DOUGLAS JUNIOR PEREIRA DE ANDRADE

CREA/CAU: 2717 122966

ART/RRT: SE20200195093