



REFORMA RESTAURANTE SERRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00005

Prefeitura Municipal de Simão Dias

Rua Presidente Vargas, 129 Centro Simão Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Julho/2021-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Urbanização	1,48	3.532,11					100,00	3.532,11				
02	Restaurante	39,74	95.098,90	0,59	561,13								
03	Sanitários	14,93	35.734,55	14,73	5.262,60	15,90	5.680,54	2,17	778,35				
04	Redários	15,3	36.625,81			26,83	9.825,69						
05	Parquinho	10,4	24.882,15			46,79	11.641,85	28,59	7.113,44				
06	Elétrica	18,15	43.443,29	14,24	6.187,83	59,12	25.681,74						
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	239.316,81	5,02	12.011,56	22,08	52.829,82	4,76	11.423,90				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	239.316,81	73,16	175.063,09	95,24	227.892,91	100,00	239.316,81				