



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
 PRAÇA BARÃO DE SANTA ROSA, 275 CENTRO SIMÃO
 DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Manutenção Predial, Reformas e Adaptações nos Prédios Públicos Municipais	100	998.803,68	8,33	83.200,37	8,34	83.300,22	8,33	83.200,37	8,34	83.300,22	8,33	83.200,37
01.01	Serviços	1,25	12.249,20	0,10	1.020,36	0,10	1.021,58	0,10	1.020,36	0,10	1.021,58	0,10	1.020,36
				8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%	
01.02	Demolições / Remoções	3,32	33.175,45	0,28	2.763,53	0,28	2.766,82	0,28	2.763,53	0,28	2.766,82	0,28	2.763,53
				8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%	
01.03	Acessibilidade	1,59	15.962,75	0,13	1.329,71	0,13	1.331,30	0,13	1.329,71	0,13	1.331,30	0,13	1.329,71
				8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%	
01.04	Infraestrutura / Superestrutura / Revestimentos	55,45	553.593,37	4,62	46.114,31	4,62	46.169,67	4,62	46.114,31	4,62	46.169,67	4,62	46.114,31
				8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%	
01.05	Instalações Elétricas	6,82	68.449,67	0,57	5.701,87	0,57	5.708,71	0,57	5.701,87	0,57	5.708,71	0,57	5.701,87
				8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%	
01.06	Pintura	9,62	96.021,50	0,80	7.998,59	0,80	8.008,19	0,80	7.998,59	0,80	8.008,19	0,80	7.998,59
				8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%	
01.07	HIDRÁULICA E SANITÁRIA	7,79	77.645,64	0,65	6.467,89	0,65	6.475,65	0,65	6.467,89	0,65	6.475,65	0,65	6.467,89
				8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%	
01.08	Paisagismo	0,68	6.901,85	0,06	574,92	0,06	575,62	0,06	574,92	0,06	575,62	0,06	574,92
				8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%	
01.09	Esquadrias//Alambrados	12,45	124.500,80	1,04	10.370,91	1,04	10.383,37	1,04	10.370,91	1,04	10.383,37	1,04	10.370,91
				8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%	
01.10	Diversos	1,03	10.303,45	0,09	858,28	0,09	859,31	0,09	858,28	0,09	859,31	0,09	858,28
				8,33%		8,34%		8,33%		8,34%		8,33%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	998.803,68	8,33	83.200,37	8,34	83.300,22	8,33	83.200,37	8,34	83.300,22	8,33	83.200,37
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	998.803,68	8,33	83.200,37	16,67	166.500,59	25,00	249.700,96	33,34	333.001,18	41,67	416.201,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
 PRAÇA BARÃO DE SANTA ROSA, 275 CENTRO SIMÃO
 DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Manutenção Predial, Reformas e Adaptações nos Prédios Públicos Municipais	100	998.803,68	8,34	83.300,22	8,33	83.200,37	8,33	83.200,37	8,33	83.200,37	8,33	83.200,37
01.01	Serviços	1,25	12.249,20	0,10	1.021,58	0,10	1.020,36	0,10	1.020,36	0,10	1.020,36	0,10	1.020,36
				8,34%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.02	Demolições / Remoções	3,32	33.175,45	0,28	2.766,82	0,28	2.763,53	0,28	2.763,53	0,28	2.763,53	0,28	2.763,53
				8,34%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.03	Acessibilidade	1,59	15.962,75	0,13	1.331,30	0,13	1.329,71	0,13	1.329,71	0,13	1.329,71	0,13	1.329,71
				8,34%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.04	Infraestrutura / Superestrutura / Revestimentos	55,45	553.593,37	4,62	46.169,67	4,62	46.114,31	4,62	46.114,31	4,62	46.114,31	4,62	46.114,31
				8,34%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.05	Instalações Elétricas	6,82	68.449,67	0,57	5.708,71	0,57	5.701,87	0,57	5.701,87	0,57	5.701,87	0,57	5.701,87
				8,34%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.06	Pintura	9,62	96.021,50	0,80	8.008,19	0,80	7.998,59	0,80	7.998,59	0,80	7.998,59	0,80	7.998,59
				8,34%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.07	HIDRÁULICA E SANITÁRIA	7,79	77.645,64	0,65	6.475,65	0,65	6.467,89	0,65	6.467,89	0,65	6.467,89	0,65	6.467,89
				8,34%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.08	Paisagismo	0,68	6.901,85	0,06	575,62	0,06	574,92	0,06	574,92	0,06	574,92	0,06	574,92
				8,34%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.09	Esquadrias//Alambrados	12,45	124.500,80	1,04	10.383,37	1,04	10.370,91	1,04	10.370,91	1,04	10.370,91	1,04	10.370,91
				8,34%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.10	Diversos	1,03	10.303,45	0,09	859,31	0,09	858,28	0,09	858,28	0,09	858,28	0,09	858,28
				8,34%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
TOTAL SIMPLES =====>				100,00	998.803,68	8,34	83.300,22	8,33	83.200,37	8,33	83.200,37	8,33	83.200,37
TOTAL ACUMULADO =====>				100,00	998.803,68	50,01	499.501,77	58,34	582.702,14	66,67	665.902,51	75,00	749.102,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
 PRAÇA BARÃO DE SANTA ROSA, 275 CENTRO SIMÃO
 DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	Manutenção Predial, Reformas e Adaptações nos Prédios Públicos Municipais	100	998.803,68	8,33	83.200,37	8,34	83.300,06						
01.01	Serviços	1,25	12.249,20	0,10	1.020,36	0,15	1.021,58						
				8,33%		8,34%							
01.02	Demolições / Remoções	3,32	33.175,45	0,28	2.763,53	0,24	2.766,75						
				8,33%		8,34%							
01.03	Acessibilidade	1,59	15.962,75	0,13	1.329,71	0,16	1.331,17						
				8,33%		8,34%							
01.04	Infraestrutura / Superestrutura / Revestimentos	55,45	553.593,37	4,62	46.114,31	4,63	46.169,88						
				8,33%		8,34%							
01.05	Instalações Elétricas	6,82	68.449,67	0,57	5.701,87	0,55	5.708,58						
				8,33%		8,34%							
01.06	Pintura	9,62	96.021,50	0,80	7.998,59	0,82	8.008,21						
				8,33%		8,34%							
01.07	HIDRÁULICA E SANITÁRIA	7,79	77.645,64	0,65	6.467,89	0,64	6.475,57						
				8,33%		8,34%							
01.08	Paisagismo	0,68	6.901,85	0,06	574,92	0,02	575,63						
				8,33%		8,34%							
01.09	Esquadrias//Alambrados	12,45	124.500,80	1,04	10.370,91	1,01	10.383,41						
				8,33%		8,34%							
01.10	Diversos	1,03	10.303,45	0,09	858,28	0,04	859,28						
				8,33%		8,34%							
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	998.803,68	8,33	83.200,37	8,34	83.300,06						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	998.803,68	91,66	915.503,62	100,00	998.803,68						