



## Praça da Juventude

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS**  
 PRAÇA BARÃO DE SANTA ROSA, 275 CENTRO SIMÃO  
 DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

Cod. Empreendimento: 00017

BDI: 20,34%

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(% )	VALOR	(% )	VALOR
				(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR				
01	Revitalização da Praça da Juventude	100	267.363,33	44,54	119.074,29	38,16	102.028,27	17,30	46.260,77				
01.01	Praça da Juventude	100	267.363,33	44,54	119.074,29	38,16	102.028,27	17,30	46.260,77				
				44,54%		38,16%		17,30%					
01.01.001	Pavimentação	20,98	56.061,58	18,61	49.759,30			2,37	6.302,28				
				88,76%				11,24%					
01.01.002	Equipamentos de ginastica	3,82	10.241,63			0,04	119,16	3,78	10.122,47				
						1,16%		98,84%					
01.01.003	Futmesa	0,09	238,32			0,09	238,32						
						100,00%							
01.01.004	Mesas de Jogos (8 unidades)	2,01	5.392,96					2,01	5.392,96				
								100,00%					
01.01.005	Marco Inaugural	1,14	3.056,78					1,14	3.056,78				
								100,00%					
01.01.006	Bancos projetados (30 unidades)	6,03	16.136,07	4,89	13.077,74			1,14	3.058,33				
				81,05%				18,95%					
01.01.007	Lixeiras	1,24	3.316,18					1,24	3.316,18				
								100,00%					
01.01.008	Vegetação	0,15	391,46					0,15	391,46				
								100,00%					
01.01.009	Banheiro	21,57	57.641,50	6,37	17.037,60	12,06	32.240,48	3,14	8.363,42				
				29,56%		55,93%		14,51%					
01.01.010	Quadra de Futvolei	29,52	78.936,30	14,66	39.199,65	12,52	33.479,76	2,34	6.256,89				
				49,66%		42,41%		7,93%					
01.01.011	Coberturas	13,45	35.950,55			13,45	35.950,55						
						100,00%							
<b>TOTAL SIMPLES =====&gt;</b>		100,00	267.363,33	44,54	119.074,29	38,16	102.028,27	17,30	46.260,77				
<b>TOTAL ACUMULADO =====&gt;</b>		100,00	267.363,33	44,54	119.074,29	82,70	221.102,56	100,00	267.363,33				