

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Reforma e Ampliação das Escolas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
 RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129 CENTRO SIMÃO
 DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

RUA, Centro Centro SIMÃO DIAS-SE

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR						
01	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FREIRE DE CARVALHO (Apertado de Pedras)	10	110.841,93	5,00	55.421,01	5,00	55.420,92						
				50,00%		50,00%							
01.001	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar,	0,34	3.825,05	0,17	1.912,53	0,17	1.912,52						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, Eliane, linha bianco plus po ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,	2,08	23.028,02	1,04	11.514,01	1,04	11.514,01						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.003	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não	1,44	15.962,36	0,72	7.981,18	0,72	7.981,18						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.004	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ peças 5cm x 14cm e ripão 3,5cm x 5,5cm, p/ telha onduline 0,95 x	0,03	380,02	0,02	190,01	0,01	190,01						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.005	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	0,02	212,92	0,01	106,46	0,01	106,46						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.006	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens	0,08	834,39	0,04	417,20	0,04	417,19						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.007	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	0,02	193,70	0,01	96,85	0,01	96,85						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.008	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	0,02	250,98	0,01	125,49	0,01	125,49						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.009	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	0,01	81,07		40,54	0,01	40,53						
				50,00%		50,00%	1/30						
01.010	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	0,02	251,32	0,01	125,66	0,01	125,66						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.011	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar	0,01	150,90	0,01	75,45		75,45						
				50,00%	1/30	50,00%							
01.012	Bomba centrífuga, monofásica, 0,5 cv ou 0,49 hp, hm 6 a 20 m, q 1,2 a 8,3 m3/h - fornecimento e instalação. af 12/2020	0,14	1.510,96	0,07	755,48	0,07	755,48						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.013	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	0,06	647,16	0,03	323,58	0,03	323,58						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.014	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	0,02	257,84	0,01	128,92	0,01	128,92						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.015	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	0,01	67,56		33,78	0,01	33,78						
				50,00%		50,00%	1/30						
01.016	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	0	32,38		16,19		16,19						
				50,00%		50,00%							

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Reforma e Ampliação das Escolas Municipais

RUA, Centro Centro SIMÃO DIAS-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
 RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129 CENTRO SIMÃO
 DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR						
01.017	Grelha pré-moldada em concreto para canaleta 40x50 cm	0,16	1.770,75	0,08	885,38	0,08	885,37						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.018	Grade ferro 1/2 x 1/2"	0,06	614,13	0,03	307,07	0,03	307,06						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.019	Grade ferro 1/2 x 1/2"	0,89	9.820,50	0,44	4.910,25	0,45	4.910,25						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.020	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	0,11	1.237,64	0,06	618,82	0,05	618,82						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.021	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	0,41	4.578,51	0,21	2.289,26	0,20	2.289,25						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.022	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	0,32	3.590,29	0,16	1.795,15	0,16	1.795,14						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.023	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	0,59	6.510,36	0,29	3.255,18	0,30	3.255,18						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.024	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	2,36	26.193,27	1,18	13.096,64	1,18	13.096,63						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.025	Limpeza (Lavagem) de telhas	0,06	622,85	0,03	311,43	0,03	311,42						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.026	Retirada e reassentamento de telha cerâmica tipo canal, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar	0,74	8.217,00	0,37	4.108,50	0,37	4.108,50						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
02	Escola Municipal Maria Elinete Chagas Carvalho (Cumbe I)	17,62	195.196,07										
02.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, Eliane, linha bianco plus po ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,	0,99	10.958,13										
02.002	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	0,02	193,20										
02.003	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação.	0,05	568,38										
02.004	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m - fornecimento	0,04	484,62										
02.005	Batente simples (caixilho) em madeira lei 1ª qualid., 7 x 3,5cm, p/portas até 1,00x2,50m	0,06	618,88										
02.006	Grade ferro 1/2 x 1/2"	0,06	614,13										

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Reforma e Ampliação das Escolas Municipais

RUA, Centro Centro SIMÃO DIAS-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129 CENTRO SIMÃO
DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.007	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	0,04	431,44										
02.008	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	0,02	257,84										
02.009	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	0,01	129,52										
02.010	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em	0,16	1.766,42										
02.011	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	0,21	2.363,76										
02.012	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	0,75	8.341,10										
02.013	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	3	33.219,53										
02.014	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1	0,1	1.058,04										
02.015	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior	12,11	134.191,08										
03	Escola Municipal Carvalho Neto	36,61	405.878,25										
03.001	Retirada e reassentamento de telha cerâmica tipo canal, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar	6,69	74.168,50										
03.002	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1	1,57	17.438,26										
03.003	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	0,11	1.167,14										
03.004	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	0,04	427,50										
03.005	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014	0,04	476,05										
03.006	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	7,64	84.697,03										
03.007	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	0,19	2.092,44										

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Cod. do Empreendimento: 00093

Reforma e Ampliação das Escolas Municipais

Cod. da Obra: 02

RUA, Centro Centro SIMÃO DIAS-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
 RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129 CENTRO SIMÃO
 DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.008	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	2,23	24.746,06										
03.009	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	0,59	6.537,64										
03.010	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento	0,11	1.223,68										
03.011	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	0,49	5.433,12										
03.012	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	0,4	4.453,43										
03.013	Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado,	1,01	11.185,69										
03.014	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado	0,5	5.592,12										
03.015	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	0,23	2.603,06										
03.016	Demolição de concreto manualmente	0	51,81										
03.017	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual. af_05/2021	0,06	661,87										
03.018	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada	0,67	7.439,83										
03.019	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e	0,09	1.052,26										
03.020	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual.	0,04	393,15										
03.021	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	0,29	3.174,95										
03.022	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	0,01	70,95										
03.023	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 30 cm com abertura de encaixes	0,92	10.232,95										
03.024	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	0,64	7.102,89										

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Reforma e Ampliação das Escolas Municipais

RUA, Centro Centro SIMÃO DIAS-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
 RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129 CENTRO SIMÃO
 DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.025	Aplicação manual de massa acrílica em superfícies internas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, uma demão. af_05/2017	5,02	55.571,01										
03.026	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou bege, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa	4,07	45.111,80										
03.027	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado	2,96	32.773,06										
04	Escola Pedro José de Oliveira (Barnabé)	19,85	219.800,96										
04.001	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	1,23	13.649,15										
04.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica	8,42	93.275,50										
04.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	0,16	1.788,53										
04.004	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,07	814,53										
04.005	Canaleta em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com argamassa traço t5(1:2:8)	0,05	566,74										
04.006	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	2,11	23.326,45										
04.007	Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco,	1,63	18.014,08										
04.008	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,68	7.529,13										
04.009	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	1,31	14.478,62										
04.010	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 6m a 8 m	0,18	1.983,97										
04.011	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	0,35	3.885,98										
04.012	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02	0,15	1.705,16										
04.013	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	0,15	1.710,86										

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Cod. do Empreendimento: 00093

Reforma e Ampliação das Escolas Municipais

Cod. da Obra: 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
 RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129 CENTRO SIMÃO
 DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

RUA, Centro Centro SIMÃO DIAS-SE

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
04.014	Fechadura para porta externa, linha Colonial, ref.803-04 EZL, marca Stam ou similar	0,06	653,36										
04.015	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens	0,23	2.503,17										
04.016	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa	0,34	3.778,64										
04.017	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado	0,5	5.533,97										
04.018	Estrutura de madeira provisória para suporte de caixa d água elevada de 1000 litros. af_05/2018_p	0,52	5.720,46										
04.019	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,19	2.090,63										
04.020	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar,	0,04	430,26										
04.021	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	0,04	395,80										
04.022	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	0,07	777,72										
04.023	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em	0,08	883,21										
04.024	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	0,01	116,22										
04.025	Caixa d água em polietileno, 500 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af_06/2021	0,06	710,33										
04.026	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,05	545,90										
04.027	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. n° 14, c/	1,17	12.932,59										
05	Escola Municipal Pedro Domingos de Santana (Paracatu de Cima)	12,97	143.416,64										
05.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa	0,89	9.826,26										
05.002	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado	0,35	3.864,52										

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Reforma e Ampliação das Escolas Municipais

RUA, Centro Centro SIMÃO DIAS-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
 RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129 CENTRO SIMÃO
 DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
05.003	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar,	1,1	12.176,03										
05.004	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	0,64	7.060,19										
05.005	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	0,21	2.333,16										
05.006	Revisão de ponto de água tipo 3	0,11	1.171,92										
05.007	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m - fornecimento	0,11	1.211,55										
05.008	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	0,14	1.523,82										
05.009	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado,	0,04	413,20										
05.010	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	0,66	7.267,25										
05.011	Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado,	0,67	7.393,45										
05.012	Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, c/ chapisco	3,8	42.075,00										
05.013	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,31	3.454,83										
05.014	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	0,08	865,12										
05.015	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	0,09	1.034,68										
05.016	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	0,53	5.852,51										
05.017	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	0,22	2.388,63										
05.018	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	1,07	11.883,74										
05.019	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica	1,95	21.620,78										

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Reforma e Ampliação das Escolas Municipais

RUA, Centro Centro SIMÃO DIAS-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
 RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129 CENTRO SIMÃO
 DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
06	EQUIPE DIRIGENTE	2,95	32.757,60	0,25	2.728,71	0,20	2.741,79						
				8,33%		8,37%							
06.001	Engenheiro civil junior com encargos complementares	1,25	13.874,40	0,10	1.155,74	0,15	1.161,26						
				8,33% 1/30		8,37% 1/30							
06.002	Mestre de obras com encargos complementares	1,6	17.762,40	0,13	1.479,61	0,17	1.486,69						
				8,33% 1/30		8,37% 1/30							
06.003	Eletricista com encargos complementares	0,1	1.120,80	0,01	93,36	-0,01	93,84						
				8,33% 1/30		8,37% 1/30							
TOTAL SIMPLES =====>>		100,00	1.107.891,45	5,25	58.149,72	5,23	58.162,71						
TOTAL ACUMULADO =====>>		100,00	1.107.891,45	94,77	1.049.728,74	100	1.107.891,45						