

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
 RUA PRESIDENTE VARGAS Nº 129 CENTRO SIMÃO
 DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Abril/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	100	116.217,71	100,00	116.217,71								
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	116.217,71	100,00	116.217,71								
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	116.217,71	100,00	116.217,71								