

PRÉDIO DA ANTIGA SEDE DA PREFEITURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00018

Prefeitura Municipal de Simão Dias
Rua Presidente Vargas 129 Centro Simão Dias-SE CNPJ
: 13.108.089/0001-56

Ref : Fevereiro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	REFORMA	100	352.425,96	13,85	48.812,73	17,85	62.923,36	17,85	62.923,35	22,86	80.551,04	8,54	30.108,72		
TOTAL SIMPLES =====>				100,00	352.425,96	13,85	48.812,73	17,85	62.923,36	17,85	62.923,35	22,86	80.551,04	8,54	30.108,72
TOTAL ACUMULADO =====>				100,00	352.425,96	13,85	48.812,73	31,70	111.736,09	49,55	174.659,44	72,41	255.210,48	80,95	285.319,20